

Travaux de remise aux normes des réseaux d'assainissement

EMPRISE DU CHANTIER

Légende :



Zone de travaux



Établissement recevant du public




Base vie




Zone de stockage



Arrêt de bus existant





Plan d'installation de chantier

Semaine 1 : Du 12 au 18/09/2022

Légende :


-  Aire de stationnement véhicules chantier
-  Zone de stockage + barrière HERAS (autour de la base vie et stockage tuyaux)
-  Base vie (salle de réunion/réfectoire, vestiaire, WC)
-  Piste Accès au Lotissement
-  Accès Riverains


Phase 1 : REP12 à REP1

Semaine 1 à semaine 7 : Du 12/09 au 31/10/2022

Légende :

-  Zone de travaux
-  Base vie
-  Zone de stockage
-  Piste Accès au Lotissement
-  Accès Riverains
-  Accès Piéton
Salle Communale et Ecole
-  Déviation
-  Point de collecte des ordures Esterra





Phase 2 : REU4 / REU7 / REU12 EP1 / EP7

Semaine 8 à semaine 13 du 31/10 au 11/12/2022

Légende :



Zone de travaux



Base vie



Zone de stockage



Piste Accès au Lotissement



Accès Riverains



Accès Piéton
Salle Communale et Ecole



Déviation



Point de collecte des ordures Esterra

Phase 3 : REU6 / REU15 EP3 / EP13

*Semaine 14 à semaine 15 : du 12 au 23/12/2022
Et semaine 19 : du 16 au 21/01/2023*

Légende :



Zone de travaux



Base vie



Zone de stockage



Piste Accès au Lotissement



Accès Riverains



Déviation



Point de collecte des ordures Esterra



Phase 4 : REU7 / REU9 EP4 / EP6

Semaine 20 à semaine 23 : Du 23/01 au 18/02/2022

Légende :



Zone de travaux



Base vie



Zone de stockage



Piste Accès au Lotissement



Accès Riverains



Point de collecte des ordures Esterra



Phase 5 : REU9 / REU11

Semaine 25 à semaine 27 : Du 27/02 au 19/03/2023

Légende :



Zone de travaux



Base vie



Zone de stockage



Piste Accès au Lotissement



Point de collecte des ordures Esterra



Phase 6 : Réfection enrobés

Semaine 28 à semaine 29 : Du 20 au 31/03/2023

Légende :



Zone de travaux



Base vie



Zone de stockage



Piste Accès au Lotissement



Point de collecte des ordures Esterra



07/06/2022

[illegible]

Principe dépose canalisation amiante

Emprise chantier, barriérage MEL

